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                                                                                                                                                                                                                      Visto 

                                                                                                                                                                                                                    O Director Provincial 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                     Américo Jeremias Chivale 

                                                                                     /Tecnico Sup. Obras Pub. N1/ 

 

 

República de Moçambique 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DO NIASSA 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Informação sobre as Principais Actividades Desenvolvidas no Sector da 

DPOPHRH, Mês de Junho 2016 

 

A ser Submetido no Gabinete do Governo para o Portal 
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INTRODUÇÃO.  

 

As principais prioridades do sector são melhorar a transitabilidade das vias de acesso ao nível da Província, aumentar a cobertura de abastecimento de 

água e saneamento nas zonas rurais, peri-urbanas e urbana, melhorar os padrões de qualidade das obras, bem como garantir a supervisão dos trabalhos 

da componente edificações públicas.  

 

Como forma de concretizar o supracitado, o sector conta com o apoio incondicional que lhe é dado pelas diversas instituições quer do Estado, dos 

parceiros de cooperação, das ONG`s e daquelas que directa ou indirectamente contribuem para a realização das actividades ligadas ao sector. 
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PONTO DE SITUAÇÃO DAS OBRAS EM CURSO NA REDE DE ESTRADAS NA PROVÍNCIA DE NIASSA - PES 2016 

Distrito Dano/Situação de 

transitabilidade 

 Km Acção em curso Imagem Antes Imagem Depois Ponto de Situação 

 N14 lichinga 

-Litunde                  

(Em processo 

de  selecção 

de novo 

Empreiteiro 

face rescisão 

unilateral do 

contrato por 

parte da 

CMC) 

Paralisação da obra 

e desmobilização do 

empreiteiro e equipe 

da fiscalização no 

terreno 

 Transitável ao longo 

de todo ano 

Esta em curso na ANE 

- SEDE discussões 

para solução 

 

  

 

 N14 Marrupa 

-Ruasse  

 

 

 

(Empreiteiro 

USI Ungoma 

Sevene  

 Vandalização de 

gabões na jusante de 

um aqueduto e 

sinalização vertical 

ao longo de toda 

extensão da via e 

idem com as erosões 

8+0

00 

A ANE junto do 

Governo de Marrupa 

ira realizar palestras 

de mobilização junto 

as populações locais  
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R732-

Miala/Muemb

e  (CLAMA 

Construções) 

Um dos muros de 

encontro sofreu infra 

escavação 

provocada por água 

escoada a parti da 

valeta revestida e 

cedeu. 

Transitabilidade 

Condicionada. 

Cedência do muro de 

ala da ponte do Km 

3+200 em Metangula 

42 Reposição de Gabões 

em Sanga e 

Reconstrução dos 

muros de ala em 

Metangula e 

reparações na 

plataforma 

 

  

Em fase de 

construção de 

gabões. 

 

 

 

R733- 

Unango/Maca

lodje 

 

Empreiteiro 

ACOL 

Construções 

Índice de plasticidade 

muito elevado que 

causam 

escorregadios e 

despiste de viatura 

de acordo com as 

imagens, o troço tem 

cerca de 700m, no 

km14+400. 

50 Em curso os trabalhos 

da reparação da 

plataforma. 

  

Os trabalhos da 

reparação da 

plataforma foram 

concluídos  
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Elaborado pelo Ponto Focal: 

 

Mateus Chingomanje 

/Assistente Técnico/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1215 

Macaloge - 

Congresso 

Km 29+700 a 

29+900 antecedido 

do pontão estão 300 

m de plataforma com 

maior índice de 

plasticidade, erosão 

na valeta e 

finalmente no pontão 

exactamente ao lado 

do murro de encontro  

Indice de plasticidade 

muito elevado em 

secções localizadas 

que causam 

escorregamento e 

despistes de viaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

Em curso os trabalhos 

da reparação da 

plataforma. 

  

 

 

 

 

Concluído 

 

  

 

R726: Mussa 

Muembe 

 

 

 

 

 

Obra abandonada 

pela JOP 

Construções. Um dos 

muros de encontro 

sofreu infra-

escavação e cedeu 

com quebra do 

tabuleiro sul. 

Transitabilidade 

Condicionada. 

35 Concluída a reposição 

do tabuleiro sul da 

ponte. Obra na fase 

de aterros dos 

encontros 

  

 


